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Etape 01 : Lancement des inscriptions sur toutes les plateformes Web
Cette phase consiste à relancer les inscriptions sur toutes les plateforme Web afin d’atteindre au moins 100 inscrits dans la base de données.
Les plateformes à utiliser sont : 
· Facebook : Nous utiliserons la page Facebook du projet pour lancer un appel à inscription sponsorisée pour une durée de 2 semaines
· WhatsApp pour les communications. Là nous allons déjà concevoir un message avec un visuel que nous allons partager dans les groupes WhatsApp. Nous allons également créer un groupe WhatsApp propre au projet dont nous partagerons le lien afin que les gens y adhèrent.
· Twitter : relais de l’information sur le profil twitter du projet
· LinkedIn : Création d’une page professionnelle afin de lancer également les inscriptions
· Instagram : Relais de l’information avec le visuel
Toutes les plateformes, porterons un message qui orientera directement sur le site 
Besoin : 
· Conception et validation d’un visuel pour la campagne (5000)
· Délai : 5 juin 18h
· Cout : 5000 FCFA
· Rédaction et validation du texte d’accompagnement 
· Délai : 5 juin 18h
· Sponsoring de la publication pendant 2 semaines (10 000) : 
· Début : 06 juin à 8 heures
· Début : 20 juin à 8 heures
· Cout : 10 000 FCFA
Durée totale : 17 jours
Début estimé :  4 juin 2018 à 8 heures
Responsable : EIDA CONSULTING (Azziz BELLO)

Résultat attendu : Avoir au moins 150 inscrit dans la base de données afin d’avoir après vérification des profils au moins 100 profils valides.
Etape 02 : Prise de contact direct avec les inscrit
Cette phase permettra dans un premier temps de vérifier le profil des inscrits, dans un second temps de créer le contact de et surtout vérifier la disponibilité de l’utilisateur et mesuré sa mobilité. Pour pouvoir dans la phase suivante voir dans quelle mesure organiser un rendez-vous.
Canal : Appel téléphonique
Besoin : 
· Forfait appel pour effectuer l’appel 
· En moyenne 5 minutes de communication par inscrit
· Coût : 15 000 FCFA
Durée : 2 jours
Début : 21 juin 2018 à 8 heures
Responsable : EMERAUDE TOUR
Résultat attendu : 
· Supprimer les fausses inscriptions
· Avoir une situation précise sur les personnes. Surtout la disponibilité de chaque utilisateur afin d’exécuter la phase 04 facilement.  On doit pouvoir définir efficacement la meilleure manière pour rencontrer chacun des utilisateurs
Etape 03 : Rédaction du protocole d’accords.
Objectifs : définir le type de partenariat entre les utilisateurs et nous afin de rédiger le protocole d’accords qui constituera le contrat entre les utilisateurs et nous.
Durée : 5 jours (Prends escompte la rédaction et la validation)
Responsables : EMERAUDE TOUR (Rédaction) et EIDA CONSULTING (information techniques)
Besoin : 
· Ordinateur
· Connexion internet
· Ressource humaine
Coût : 0 FCFA
Début : 23 juin 2018 
Fin : 27 juin 2018
Etape 04 : Organisation de rencontre par zone avec les utilisateurs
Objectif : Organiser des rencontres par zone afin de rencontrer tous les utilisateurs inscrits afin de leurs expliquer de façon plus approfondit le projet, leurs donner connaissance du protocole d’accords. Les utilisateurs adhérents signe le protocole pour valider leurs accords.
Besoins : 
· Moyen de transport pour se déplacer dans les lieux des rencontres
· Imprimante pour imprimer les protocoles d’accords
· Collation pour les membres de l’équipe
· Des lieux pour les rencontre
· Chaises, bancs et tables pour recevoir les utilisateurs
Etape 05 : Prise de vue des produits 

Etape 06 : Mise en ligne des produits

Etapes 07 : Lancement de la communication permanent


